



# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 150  
307750, Курская область, г. Льгов

## Об утверждении Перечня мероприятий по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Льговского района (дорожная карта) в новой редакции

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Льговского района в 2022 году, руководствуясь письмом комитета образования и науки Курской области от 04.04.2022 № 06.1-07/4427, Администрация Льговского района Курской области

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Льговского района (дорожная карта) в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Льговского района Курской области Плеханова Ю.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Льговского района  
Курской области



  
С.Н.Коростелев

Утвержден  
постановлением Администрации  
Льговского района Курской области  
от « 06 » апреля 2022 года № 150

**План мероприятий  
по достижению целевых показателей и результатов  
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
на территории муниципального образования «Льговский район» Курской области на 2022 год**

**ПОКАЗАТЕЛЬ  
регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию**

Наименование показателя	Значение показателя в %	
	2021	2022
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников		
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (нарастающий итог)	9	20

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки			Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
				начало	окончание		
I	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка						
1	Результат:	Значение до 2022 г. (ед.)	Значение в 2022 г. (ед.)	31.12.2020	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Толкачев В.В., Лукьянчикова Л.В., Мануйлова С.В.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр «Точка роста»)	1	1				
1.1	<b>Контрольная точка:</b> Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста»			–	31.01.2022	– Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» – Выписка из муниципальной программы развития	Плеханов Ю.Н. Мануйлова С.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				<p>образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»</li> <li>– Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста»</li> <li>– ЛНА образовательной организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста»</li> <li>– Иные документы</li> </ul>	
1.2	<b>Контрольная точка:</b> Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях	–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Ливинцова О.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий				
1.3	<b>Контрольная точка:</b> Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения с образовательными организациями – участниками региональных проектов национального проекта «Образование» о предоставлении из бюджета муниципальных районов и городских округов субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов	–	01.03.2022	Соглашения по предоставлению субсидии образовательными организациями	Ливинцова О.В.
1.4	<b>Контрольная точка:</b> Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	–	08.02.2022	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Мануйлова С.В.
1.5	<b>Контрольная точка:</b> Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	–	23.06.2022	Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Мануйлова С.В.
1.6	<b>Контрольная точка:</b> Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»	–	12.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Мануйлова С.В.
1.7	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного	Толкачев В.В. Мануйлова С.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»			плана	
1.8	<b>Контрольная точка:</b> Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	–	18.08.2022	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Мануйлова С.В.
1.9	<b>Контрольная точка:</b> Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	–	18.08.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Мануйлова С.В.
1.10	<b>Контрольная точка:</b> Начало работы Центров «Точка роста»	–	01.09.2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	Мануйлова С.В.
1.11	<b>Контрольная точка:</b> Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» <i>(для создаваемых в 2022 году Центров «Точка роста»)</i>	–	23.12.2022	Информационно-аналитический отчет о выполнении показателей федеральному оператору	Толкачев В.В. Мануйлова С.В.
1.12	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	–	23.12.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Мануйлова С.В.
1.13	<b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта	Мануйлова С.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				«Образование»	
1.14	<b>Контрольная точка:</b> Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» <i>(для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих сущностей)</i>	–	22.02.2022 23.11.2022	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	Лукьянчикова Л.В.
1.15	<b>Контрольная точка:</b> Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» <i>(для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих сущностей)</i>	–	25.03.2022 24.06.2022 23.09.2022 23.12.2022	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Толкачев В.В. Лукьянчикова Л.В.
1.16	<b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Лукьянчикова Л.В. Мануйлова С.В.
II	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников				

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
			начало	окончание		
2.	Результат:	Значение в 2022 г. (%)	31.12.21	23.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Лукьянчикова Л.В. Мануйлова С.В.
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам <i>(Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП)</i>	6,8				
2.1	Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг достижения результата		—	24.03.2022 23.06.2022 23.09.2022	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	Лукьянчикова Л.В. Мануйлова С.В.



№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	
2.2	<b>Контрольная точка:</b> Услуга оказана (работы выполнены)	–	23.12.22	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	Лукьянчикова Л.В. Мануйлова С.В.