



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 153
307750, Курская область, г. Льгов

Об утверждении Перечня мероприятий по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Льговского района (дорожная карта) в новой редакции

В целях реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Льговского района в 2022 году, руководствуясь письмом комитета образования и науки Курской области от 04.04.2022 № 06.1-07/4427, Администрация Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Льговского района (дорожная карта) в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Льговского района Курской области Плеханова Ю.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Льговского района
Курской области




С.Н.Коростелев

Утвержден
 постановлением Администрации
 Льговского района Курской области
 от «06» апреля 2022 года № 153

План мероприятий
 по достижению результатов регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
 национального проекта «Образование»
 на территории муниципального образования «Льговский район» Курской области на 2022 год

РЕЗУЛЬТАТЫ
 регионального проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации	01.01.2021	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Черкасова А.Н.
	Значение в % 2022 г. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				
1.1	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	31.01.2022	Приказ Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году	Плеханов Ю.Н.
1.2	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2022	Распоряжение Создание рабочей группы по проведению	Плеханов Ю.Н.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	
1.3	Контрольная точка: Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа	–	01.04.2022	Отчет о проведении обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	Черкасова А.Н.
1.4	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	–	30.06.2022	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	Черкасова А.Н.
1.5	Контрольная точка: Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК)	–	01.09.2022	Отчет о повышении квалификации педагогических работников	Черкасова А.Н.
1.6	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	–	30.12.2022	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	Черкасова А.Н.
1.7	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Черкасова А.Н.
1.8	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах	-	25 числа каждого месяца	Отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах	Черкасова А.Н.

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»			массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»	